

Календарний план роботи робочої групи

№ п/п	Термін діяльності	Діяльність робочої групи
1.	до 01.03.2026 р.	Підготовка та проведення установчого засідання Робочої групи під час якого здійснити: - аналіз чинного законодавства та практичних кейсів - розподіл обов'язків між членами Робочої групи - визначення заінтересованих сторін (ОМС, мешканці, депутати, старости, представники громадських організацій, бізнесу, консультативно-дорадчі органи тощо) та планування їх залучення
2.	до 15.04.2026 р.	Розробка тексту проекту Статуту територіальної громади
3.	01.05.2026 р.	Обговорення тексту проекту Статуту територіальної громади, пропозицій та зауважень тексту проекту Статуту територіальної громади
4.	до 01.06.2026 р.	Доопрацювання тексту проекту Статуту територіальної громади
5.	до 15.07.2026 р.	Розробка тексту форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут
6.	15.08.2026 р.	Обговорення тексту форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут
7.	до 30.09.2026 р.	Доопрацювання тексту форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут
8.	01.10.2026 р.	Схвалення тексту проекту Статуту територіальної громади та форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут
9.	Протягом жовтня -листопада 2026 р.	Підготовка та проведення громадських слухань проекту Статуту територіальної громади
10.	Листопад - Грудень 2026 р.	Винесення на розгляд та затвердження сесії ради проекту Статуту територіальної громади